


An den Ortsrat Emmerstedt

Sanierung der Hauptstraße in Emmerstedt
Sachstand

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Wolfenbüttel, teilt mit:

Die Fahrbahn der Hauptstraße wird im Zeitraum von Montag, den 15.08., bis ca. Montag, den 31.10.2016 in drei Bauabschnitten von Ost nach West wie folgt saniert.



Baubeginn ist am östlichen Ortseingang, wo mit der Errichtung einer als Querungshilfe ausgelegten Verkehrsinsel gleich eine wesentliche Gestaltungsänderung zur Verkehrsberuhigung umgesetzt wird. Für jeden Abschnitt kann man grob 3 bis 4 Wochen Bauzeit anrechnen, wobei der erste Abschnitt voraussichtlich den größten Umfang einnehmen wird. Ein genauer Termin für den jeweiligen Beginn der Abschnitte 2 und 3 wird sich erst benennen lassen, wenn die Maßnahme vollständig angelaufen ist.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden auch noch ein Teil der Abwasser-Druckleitung sowie einige Anschlüsse der Versorgungsleitungen erneuert.

Die Abschnitte laufen grundsätzlich unter Vollsperrung. Der überörtliche Verkehr soll den Ort dabei möglichst umfahren, der ortskundige Nutzer soll jedoch möglichst alle Straßen (bis auf den unmittelbar gesperrten Teil der Hauptstraße) erreichen können.

Die Straßenbauverwaltung bittet um Verständnis für die jeweils kurzfristigen Einschränkungen. Sollten die Anlieger innerhalb der Vollsperrung in dringenden Ausnahmefällen die Grundstücke direkt anfahren wollen (z. B. für Anlieger der Krepke, die kurzfristig vom fließenden Verkehr abgehängt sein wird), ist die örtliche Bauleitung bemüht, in direkter Absprache eine provisorische Zufahrt zu ermöglichen.

gez. Stein-Bosse, BauR